

Zeitplan der Fernmeldehandwerkerprüfung 1967

Gruppe	Januar										Februar										
	Fr 13.	Mo 16.	Di 17.	Mi 18.	Do 19.	Fr 20.	Mo 23.	Di 24.	Mi 25.	Do 26.	Fr 27.	Mo 30.	Di 31.	Mi 1.	Do 2.	Fr 3.	Mo 6.	Di 7.	Mi 8.	Do 9.	Fr 10.
1	W	L	X	X		K	Sp	E			S				M		O	O	O	O	O
2	W	L				K	Sp	X	X		S			E		M	O	O	O	O	O
3	W			L		K	O	O	O	O	E	+	Sp	+	S				M		
4	+	W	L	+		K	O	O	O	O		E	Sp		S					M	
5		W	+			K	L	+	Sp		S	O	O	O	O	O	M				
6	L	W				K	X	Sp	E		S	O	O	O	O	O		M			
7	S	+	W	E		K					L	Sp			M		O	O	O	O	O
8	S		W			K					E	Sp	X	X		M	O	O	O	O	O
9	S		W			K	E	L	+	Sp	+	O	O	O	O	O	M				
10	S	X	E	W		K			L	Sp	X	O	O	O	O	O		M			
11		E		W		K	O	O	O	O	O	X	Sp	L	X	S				M	
12	E			W		K	O	O	O	O	O	L	Sp			S	X	X			M

Gruppeneinteilung:

Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8
PrüfNr.	1-11	12-22	23-33	34-44	45-55	56-66	67-77	78-87
Gruppe	9	10	11	12				
PrüfNr.	88-97	98-107	108-117	118-127				

Die Gruppen 1 - 6 werden vom Prüfungsausschuß A und die Gruppen 7 - 12 vom Prüfungsausschuß B geprüft.

Die Prüfung beginnt am Tag der Kenntnisprüfung um 7.00 Uhr
an den anderen Prüfungstagen um 7.15 Uhr.

W = Werkstoffbearbeitung Preißlerstraße

215 D: 2.37.1.67 Aueb. g. Ls.

Gruppe 1 4 7 10 Parterre
2 5 8 11 1. Stock
3 6 9 12 4. Stock

S = Schalttechnik

Preißlerstraße, 2. Stock, große Werkstatt

Sp = Sprechstellenbau

Allersbergerstraße, 2. Stock

L = Leitungsbau

Stuckstraße, Löterschule

E = Entstörung

Preißlerstraße, 2. Stock, kleine Werkstatt

M = Mündliche Prüfung

Preißlerstraße, 2. Stock

K = Kenntnisprüfung
(schriftlich)

Prüfungsnummer

(28) 1 - 28 Allersbergerstr., großer Lehrsaal
(12) 29 - 40 " kleiner Lehrsaal
(14) 41 - 54 Preißlerstr., Lehrsaal 1. Stock
(12) 55 - 66 " 2. Stock
(32) 67 - 98 " Kantine
(20) 99 - 118 " kl. Werkstatt, 2. Stock
(9) 119 - 127 " Werkstatt, 2. Stock

X = Einsatz bei Ab 53, Preißlerstr., 2. Stock

+ = " " " Allersbergerstr., 2. Stock

O = Einsatz bei Baugrupps (Anweisung erfolgt von Ab 54)

Vom 14.2. - 18. 2. 1967 wird der Resturlaub abgewickelt.

Der Termin der Preisvergleichsfeier wird noch bekanntgegeben.

1. A. Aueb